

# 吉野川市教育委員会会議録

招集年月日 平成29年8月25日  
招集の場所 吉野川市役所東館 3階 231会議室  
開閉会日時 開会 平成29年8月25日 午前10時00分  
閉会 平成29年8月25日 午前11時23分

出席委員 教 育 長 石川邦彦  
教育長職務代理者 川村徳子  
委 員 上野準二  
委 員 鹿児島康江  
委 員 谷田憲二  
委 員 野田賢

出席職員 副 教 育 長 藤野井昭仁 副 教 育 長 伊藤昭仁  
教 育 次 長 松原 勲 教 育 総 務 課 長 岡田一則  
学 校 教 育 課 長 松本和基 学 校 再 編 準 備 室 長 片山富造

## 報告事項

- (1) 平成29年度9月補正予算案について
- (2) 吉野川市小中連携英語教育研究会  
「子ども英語教室・イングリッシュキャンプの実施について」
- (3) 高越小学校・こども園の竣工について

## 教育長報告

## その他

## 会議の経過

石川教育長	ただいまから、吉野川市定例教育委員会を開会します。 委員5名が出席されており定足数に達しています。 前回の会議録の承認をお願いします。(前回会議録署名委員承認) 今回の会議録署名委員に、鹿児島康江委員、川村徳子委員を指名。 それでは、議案審議に入ります。 それでは、報告事項第(1)「平成29年度9月補正予算案について」事務局より説明をお願いします。
岡田教育総務課長	1Pをご覧ください。 平成29年度9月補正予算案のうち、教育総務課に係る分について、説明させていただきます。 幼稚園費へ、3,713,000円を追加する補正です。これは、「山瀬地区認定こども園」の開設に向けて、山瀬幼稚園を解体したことに伴う国への返還金です。山瀬幼稚園は、平成24年度に「学校施設環境改善交付金」の交付決定を文部科学省から受け、大規模改造を行いました。金額として、5,759,000円の国庫補助を受けていましたが、うち、3,712,625円について、返還が必要となり、今回、補正を計上するものです。
松原教育次長	続いて生涯学習課の補正についてです。2Pをご覧ください。 3款2項1目の児童福祉総務費、今回の補正額43,000千円です。山瀬小学校夜間照明改修工事費として計上するものです。 この工事につきましては当初、平成28年度の計画では、平成30年度の当初予算で

予算計上を行う予定でしたが、平成30年度の当初予算で計上しますと、完成が平成30年の7月末が工事竣工の予定となり、小学校との協議の中で平成30年度の2学期からしか運動場が使用できず、使用できない状況が長く続くので、できるだけ早く工事を行ってほしいという要望を受けた形です。今回、平成29年の9月補正で予算計上して、平成29年度内に工事竣工を計画しています。工事内容につきましては既存の照明施設6基の撤去と、新しく照明7基を設置いたします。照明については、LEDを採用します。LEDにすれば当初の投資費用43,000千円とかなりの高額な費用になります。しかしLEDを採用した理由は、当初予算で試算したところ、メタルハライドという照明とLEDを比較すると、はじめはLEDは費用がかさむが7年後ぐらいに逆転するであろうということでLEDにすることとなりました。あと、メタルハライドが平成30年の3月末をもって製造中止といわれています。将来的に考え、今回の改修工事ではLEDを採用します。

続きまして10款5項6目の文化振興費です。

まず、設計委託料として2,046千円で、この設計の内容については、芳川顕正生家解体工事設計が603千円、芳川顕正生家跡地整備工事設計が1,443千円の設計の委託料を計上しています。それから、解体前詳細調査業務委託料として500千円、これにつきましては解体する際に文化財に指定されていたので、将来的にもどういった建物であったかを残しておくために解体しながら調査もして設計図を残すような形で考えています。それから工事請負費は17,962千円です。この内訳は芳川顕正生家解体工事5,897千円と、芳川顕正生家跡地整備工事12,065千円です。整備工事の内容につきましては、家屋や便所、木柵の解体撤去、敷地内にある樹木の剪定、それから敷地内につきましては解体した後、花崗土での整地をするよう計画しています。また、見学者や一時停車のための駐車場を設置することとしています。この駐車場は高越小学校のスクールバスのルートとなっており、この駐車場を活用して停留所にしてもらいたいと考えています。以上です。

石川教育長

ただいまの報告事項について、ご質問はございませんか。  
ないようですので、次の報告事項に移ります。

(2)『吉野川市小中連携英語教育研究会「子ども英語教室・イングリッシュキャンプの実施について」』事務局より説明をお願いします。

松本学校教育課長

子ども英語教室は当初の予定どおり7月31日と8月2日に実施しました。小学生のイングリッシュキャンプは8月7日と9日の予定でしたが、台風5号の影響で9日と10日に予定を変更して実施しました。9日が31名、10日が18名の計49名が参加しました。中学校のイングリッシュキャンプは8月23日、24日に実施し24名が参加しました。子ども英語教室とキャンプの内容につきましては、映像にまとめていますのでご覧ください。

#### 【DVD視聴】

石川教育長

ただいまの報告事項について、ご質問はございませんか？

委員

初めての試みということで、中学生・小学生とも活発で本当にやって良かったという気がします。男子も女子も参加していて、胸をなでおろしました。ALTの先生方もすごく力をいれていただいている、中心的に役割を担ってくださっていて感謝をしたいと思います。来年につながる素晴らしい事業で、子ども達にとっても夏休みの良い思い出になるのではないかなと感じながら、DVDを見させていただきました。

委員

子ども達がいきいきと、積極的にお話もしていて、ぜひ来年もしていただきたいと思います。

委員

受付をしてから、英語だけで会話するというアイデアで、キャンプの前には自分でも勉強もするし、良い取り組みだと思います。来年もしていただきたいと思います。

伊藤副教育長	基本は英語だけで、コミュニケーションを取りましようと言ってきたのですが、初めてのこともありますし、日本語での説明も取り入れながら、進めてまいりました。
委員	それぞれのイングリッシュキャンプに小学校49名、中学校24名なんですが、学校数は何校で、参加校から関係の先生方に見に来られたか、子ども達が学校で報告や働きかけがあるか、写真やDVDを参加校に反映させるかどうかをお聞かせください。
松本学校教育課長	<p>小学校は人数的にばらつきがあって、非常に多い学校もあったり、実は参加0名のところもあります。先生方は小学校の外国語担当の先生がスタッフとして参加し、英語教室とキャンプに分かれて担当を持ってくれました。子ども英語教室に参加された先生はキャンプに参加していないということで、子どもが参加しているけれど、出張等で参加できない学校もあったのですが、そのような学校は管理職の先生が様子を見に来てくれたり、フォローをしてくれたりしていました。</p> <p>中学校は、英語の先生が同じように、英語教室とキャンプに担当を振り分けてくださっていましたが、自分の学校の参加人数が予想以上に多かったことから、キャンプにも来てくださった先生もいらっしゃいました。</p> <p>子ども達が感想等を書いてもらったものに、ALTから返事を書いてもらって、集合写真を貼付して送り返すようにしています。上浦小学校はHPに載せてくれたりもしていました。できるだけ広報もしていきたいと考えています。</p>
委員	素晴らしい取り組みですね。地域の方にも協力を得るとすれば、国際交流協会の方にも参加していただくのもいいかなと思います。
伊藤副教育長	留学生や国際交流協会の活用も今後は考えていかなければいけないと思います。
石川教育長	<p>今回、初めての試みなのですが、基本的には吉野川市小中連携英語教育研究会主催ということで、市教委が主催ではないのです。事業が初めてということと、教育委員会としてはそれに対する予算付けをしていくということで、学校教育課が3名程度、教育研究所の研究者もついて、英語教室とキャンプだけではなく、それまでの準備も教育委員会にALTが集まってきて、そこでいろいろ相談して作っていくという段階もありました。夏休み中のALTの活動としても、非常に有意義であったと感じました。今回実施したことをもとに、来年度よりいっそう充実して、研究会の方にある程度していただけるような方向で進めていけたらと思います。これをどれだけ、それぞれの小・中学校に広めていくか、ということが教育委員会としてもこれからの取り組みかなと思います。</p> <p>私もちょっとずつ、全て参加させていただいたのですが、中学生2年生、3年生になると書き取りをせず、受け答えできていたので、すごいなと思いました。本来のねらいはそこにあるので、それが教室の中でできるようになると、実践力がついていくのではないかなと思います。それが1つの目標として取り組んでいきたいと考えていますので、よろしくお願ひしたいと思います</p> <p>他にご意見はないでしょうか。ないようですので、次の報告事項に移ります。</p> <p>(3)「高越小学校・こども園の竣工について」事務局より説明をお願いします。</p>
片山学校再編準備室長	<p>竣工に先立ちまして、8月10日、午前9時から定礎式ということで、玄関に定礎の石を入れる式を行いました。市長、副市長、教育長、副教育長、市民部長等に参加していただいて、参加者の方に視察していただきました。そして8月15日、午後3時に竣工引き渡しを受けました。一旦校舎のほうは完成ということで、教育委員会で管理していきます。16日から養生を行い、17日・18日と備品が入りました。20日には、校舎の中に残っているものを保護者や子ども達が運びました。まだ段ボールは残っていますが、ある程度教室らしくなっています。作業後に、スクールバスの運行についての説明も行いました。28日の始業式に航空写真を4校で撮影しますので、その説明も行いました。</p> <p>今後の大まかなスケジュールは山川南保育所、校舎・体育館の解体を9月から始まる</p>

こととなります。解体に際し、体育館と南校舎、北校舎を3業者で解体しますので、合同の地域説明会を8月31日に行う予定で現在進めています。3月にはグラウンドもできて、4月からの開校・開園に向けて準備を進めてまいります。報告は以上です。

石川教育長

このことについて、ご質問・ご意見はございませんか。ないようですので、教育長報告を行います。

8月4日、徳島駅伝の吉野川市選手団の合宿を例年のように大山で行いました。予定では4日から6日までの3日間の予定だったんですが、台風5号の影響を考え、今年度は4日5日の1泊2日で実施しました。いよいよ二学期の始業式ということで夏休み終了となります。夏休み期間中ですが、子どもの事故が少しありました。全体的には落ち着いた夏休みだったと思います。二学期もまたたいへん忙しくなるかと思いますが、各学校で子ども達が元気に活動できるように尽力していきます。以上です。

それでは「その他」について、説明をお願いします。

松原教育次長

麻植協同病院跡地で設計を行っていますアリーナ、図書館等の基本設計がほぼ出来上がりました。今後、実施設計に移っていくのですが、最終的な案ということで、本日このA4の図面を付けさせていただいております。上側が北側になります。

徳島銀行の隣にあるのが、前の北館を利用した交流センターになります。それから、つどい庭を通過して縦長に配置されてる建物がメインアリーナで、その西側にサブアリーナ、こちら側に体育館を計画しています。まずアリーナの件ですが、メインアリーナとしてバスケットコートが2面配置されます。そしてサブアリーナはバレーボールコートが1面取れるよう計画しています。それとトレーニング室も備えております。1階のレイアウトですが、駐車場が東側と西側に約115台程度計画しています。

続いてアリーナの2階部分になります。それについては観客席になります。756席確保できるよう計画しています。

続いて、北館を利用した1階の平面図です。主に社会福祉教育会の事務室、それから西側にはサテライトオフィスが2部屋入るよう計画しています。南側にスポーツクラブ事務室とありますが、地域総合型のスポーツクラブがここに入ります。2階についてはほぼ会議室です。大会議室がステージを備えた形で西側に配置し、小会議室が全部で9部屋、中会議室と調理室を設けています。それから一番西側には災害に備えて備蓄倉庫として考えています。交流棟の3階が図書館となります。図書館には、開架スペース、学習室、中高生コーナー、ブラウジングコーナー、児童コーナー、読み聞かせコーナーを配置しています。

交流棟の4階には、子育て支援センターということで、遊戯室・体育室等を配置しています。

このような形で、基本設計がほぼ終わり、実施設計に入ってから変更等も出てくると思います。途中経過については随時、定例教育委員会で報告したいと考えています。

石川教育長

よろしいでしょうか。

ほかにございませんか。ないようですので、次回の定例教育委員会の日程について、お願いします。

岡田教育総務課長

次回の定例教育委員会の日程について、9月25日(月)午後2時00分からの開催とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

一同

異議なし。

岡田教育総務課長

それでは、次回の定例教育委員会は、9月25日(月)午後2時00分から開催させていただきます。

石川教育長

他に何かありますか。ないようですので、以上を持ちまして、吉野川市定例教育委員会を終了いたします。