

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	19		
担 当 課	水道課		
工 事 名	令和6年度 山川浄水場電気設備更新工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田		
工 事 概 要	・ 低圧主幹盤交換工 1 式・変圧器盤交換工 1 式・取水ポンプ盤交換工 1 式・既設計装盤改造工 1 式・監視装置機能増設工 1 式・滅菌制御盤交換工 1 式		
工 種	電気工事		
契 約 日	令和6年6月6日		
当 初 契 約 金 額	¥117,810,000-		
請 負 業 者 名	和泉電気工事（株）		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町知恵島 1 0 3 3 - 1		
変 更 契 約 日	令和6年12月9日		
工 期	変 更 前	令和6年6月6日 ～ 令和7年3月14日	
	変 更 後	令和6年6月6日 ～ 令和7年5月30日	
契 約 金 額	変 更 前	¥117,810,000-	
	変 更 後	¥136,767,400-	
変 更 理 由	非常用自家発電機更新工追加による増・関連工事の遅延による工期の延伸		
変 更 概 要	・ 低圧主幹盤交換工 1 式・変圧器盤交換工 1 式・取水ポンプ盤交換工 1 式・既設計装盤改造工 1 式・監視装置機能増設工 1 式・滅菌制御盤交換工 1 式 ・非常用自家発電機更新工 1（0）式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	20	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 山川浄水場取水井築造工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田	
工 事 概 要	取水井築造工φ750 掘削深度16.5m 2基	
工 種	さく井工事	
契 約 日	令和6年6月6日	
当 初 契 約 金 額	¥79,728,000-	
請 負 業 者 名	三協工業（株） 大阪支社	
請 負 業 者 所 在 地	大阪府大阪市中央区南船場2-5-8	
変 更 契 約 日	令和7年3月13日	
工 期	変 更 前	令和6年6月6日 ~ 令和7年3月14日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥79,728,000-
	変 更 後	¥80,269,200-
変 更 理 由	型枠工の面積変更による増	
変 更 概 要	取水井築造工φ750 掘削深度16.5m 2基	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	21		
担 当 課	水道課		
工 事 名	令和6年度 山川浄水場取水井築造に伴う場内配管布設工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田		
工 事 概 要	送水管 GXφ200 L=37.6m 送水管 SUSφ200 L=25.5m 揚水管 SUSφ200 L=21.3m 仮設道路設置工 1式		
工 種	水道施設工事		
契 約 日	令和6年6月6日		
当 初 契 約 金 額	¥72,600,000-		
請 負 業 者 名	新興建設（株）		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字新田37		
変 更 契 約 日	令和6年12月5日		
工 期	変 更 前	令和6年6月6日 ～ 令和7年3月14日	
	変 更 後	令和6年6月6日 ～ 令和7年5月30日	
契 約 金 額	変 更 前	¥72,600,000-	
	変 更 後	¥83,177,600-	
変 更 理 由	取水ポンプ追加また不断水仕切弁仕様変更による増・関連工事の遅延による工期の延伸		
変 更 概 要	送水管 GXφ200 L=37.6m 送水管 SUSφ200 L=25.5m 揚水管 SUSφ200 L=21.3m 仮設道路設置工 1式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	22	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和6年度 吉野川市公共下水道第1工区工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路	
工 事 概 要	工事延長 L=370.9m ・リブ付塩化ビニル管 L=359.1m ・建込簡易土留(2.0m以下) L=166.7m ・建込簡易土留(2.5m以下) L=106.4m ・建込簡易土留(3.0m以下) L=61.9m ・組立1号マンホール n=7箇所 ・小型マンホール n=8箇所 ・ます設置 n=25箇所 ・表層 A=344m ²	
工 種	下水道工事	
契 約 日	令和6年5月2日	
当 初 契 約 金 額	¥37,070,000-	
請 負 業 者 名	新興建設(株)	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字新田37	
変 更 契 約 日	令和7年1月24日	
工 期	変 更 前	令和6年5月2日 ~ 令和7年1月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥37,070,000-
	変 更 後	¥39,556,000-
変 更 理 由	工程の変更により、工事間流用を予定していた発生土が、処分に変更となったため。また、取付管布設の舗装復旧工の増。	
変 更 概 要	工事延長 L=370.9m (補単合算) ・PRPφ200 L=359.1m ・組立1号マンホール n=7箇所 ・小型マンホール n=8箇所 ・ます設置 n=20(25)箇所 ・舗装復旧(t=3cm)1式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	32		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 吉本東谷川河川改修工事		
工 事 箇 所	吉野川市川島町学		
工 事 概 要	施工延長 L=20.3m ・土工 一式 ・1号3号4号5号張コンクリート V=18.9m3 ・防護柵工 L=13.5m ・仮設工 一式		
工 種	河川工事		
契 約 日	令和6年4月15日		
当 初 契 約 金 額	¥7,260,000-		
請 負 業 者 名	(有) 坂東三峰建設		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町児島字呉島44		
変 更 契 約 日	令和6年11月8日		
工 期	変 更 前	令和6年4月15日 ～ 令和6年9月13日	
	変 更 後	令和6年4月15日 ～ 令和6年11月15日	
契 約 金 額	変 更 前	¥7,260,000-	
	変 更 後	¥7,167,600-	
変 更 理 由	間詰コンクリートと5号張コンクリートおよび石積工の数量変更による金額変更のため。		
変 更 概 要	施工延長 L=20.3m ・土工 一式 ・1号3号4号5号張コンクリート V=19.8(18.9)m3 ・防護柵工 L=13.5m ・仮設工 一式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	159		
担 当 課	水道課		
工 事 名	令和6年度 山川堤外・忌部線配水管布設替工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町忌部		
工 事 概 要	施工総延長 L=162.1m HIVP（RR）ロングφ50 L=162.1m 給水管布設工 N=3戸 仮舗装復旧工（t=3cm） 1式 本舗装復旧工（t=4cm） 1式		
工 種	水道施設工事		
契 約 日	令和6年6月13日		
当 初 契 約 金 額	¥9,735,000-		
請 負 業 者 名	（有）上岡水道		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町湯立342-4		
変 更 契 約 日	令和6年10月1日		
工 期	変 更 前	令和6年6月13日 ～ 令和6年9月13日	
	変 更 後	令和6年6月13日 ～ 令和6年10月4日	
契 約 金 額	変 更 前	¥9,735,000-	
	変 更 後	¥9,670,100-	
変 更 理 由	発生土運搬・処分地変更による減。		
変 更 概 要	施工総延長 L=160.0m（162.1m） HIVP（RR）ロングφ50 L=160.0m（162.1m） 給水管布設工 N=4戸（3戸） 仮舗装復旧工（t=3cm） 1式 本舗装復旧工（t=4cm） 1式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	191	
担 当 課	事業推進課	
工 事 名	令和6年度 玉取3号池跡地周辺整備工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦	
工 事 概 要	施工延長 L=116.5m ・境界コンクリート L=84.5m ・1号舗装止壁 L=84.5m ・2号舗装止壁 L=23.3m ・U字溝 L=18.5m ・集水柵 N=2基 ・防護柵 L=12.5m	
工 種	道路工事	
契 約 日	令和6年6月13日	
当 初 契 約 金 額	¥6,781,500-	
請 負 業 者 名	(有) 楽原建設	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町山路902-7	
変 更 契 約 日	令和6年10月11日	
工 期	変 更 前	令和6年6月13日 ~ 令和6年12月6日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥6,781,500-
	変 更 後	¥9,983,600-
変 更 理 由	現地精査による伐採工の追加、現場状況に対応するため安定処理工の追加および地元要望による側溝工の延長増・伐採工の増・防草工の追加のため。	
変 更 概 要	施工延長 L=116.5m ・境界コンクリート L=85.4(84.5)m ・1号舗装止壁 L=83.4(84.5)m ・2号舗装止壁 L=24.3(23.3)m ・U型水路 L=26.5(18.5)m ・集水柵 N=2基 ・防護柵 L=12.5m ・法面整形 A=140m ² ・防草シート A=174m ² ・防草材 A=87m ² ・伐採処理一式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	201	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和6年度鴨島中央処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町	
工 事 概 要	鴨島中央処理区中継ポンプ施設水位計及びポンプ更新工事 7箇所 投込式水位計更新：北部3号・4号・5号・6号・7号、南部4号・5号 フロート式水位計更新：北部4号・5号・6号・7号、南部4号・5号 ポンプ更新：北部3号	
工 種	機械器具設置工事	
契 約 日	令和6年6月27日	
当 初 契 約 金 額	¥12,096,700-	
請 負 業 者 名	(有)野口鉄工所	
請 負 業 者 所 在 地	徳島市南昭和町5-66-4	
変 更 契 約 日	令和6年12月6日	
工 期	変 更 前	令和6年6月27日 ~ 令和6年12月13日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥12,096,700-
	変 更 後	¥11,898,700-
変 更 理 由	交通誘導員の数量が減少したため。	
変 更 概 要	鴨島中央処理区中継ポンプ施設水位計及びポンプ更新工事 7箇所 投込式水位計更新：北部3号・4号・5号・6号・7号、南部4号・5号 フロート式水位計更新：北部4号・5号・6号・7号、南部4号・5号 ポンプ更新：北部3号	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	207	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和6年度川田処理区中継ポンプ施設ストックマネジメント工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町	
工 事 概 要	川田処理区中継ポンプ施設水位計更新工事 6箇所 投込式水位計更新：1号、2号、3号、4号、5号、6号 フロート式水位計更新：1号、2号、3号、4号、5号、6号	
工 種	機械器具設置工事	
契 約 日	令和6年6月27日	
当 初 契 約 金 額	¥9,050,800-	
請 負 業 者 名	(有)野口鉄工所	
請 負 業 者 所 在 地	徳島市南昭和町5-66-4	
変 更 契 約 日	令和6年12月6日	
工 期	変 更 前	令和6年6月27日 ~ 令和6年12月13日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥9,050,800-
	変 更 後	¥8,979,300-
変 更 理 由	交通誘導員の数量が減少したため。	
変 更 概 要	川田処理区中継ポンプ施設水位計更新工事 6箇所 投込式水位計更新：1号、2号、3号、4号、5号、6号 フロート式水位計更新：1号、2号、3号、4号、5号、6号	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	257		
担 当 課	財務課		
工 事 名	吉野川市庁舎屋上防水・外壁改修等工事		
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町		
工 事 概 要	庁舎 本館・付属棟 屋上防水、内壁の一部・外壁改修と本館吹抜部分のＬＥＤ照明改修の工事一式		
工 種	建築工事		
契 約 日	令和6年9月18日		
当 初 契 約 金 額	¥190,190,000-		
請 負 業 者 名	(株)三木組		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町桑村６２５		
変 更 契 約 日	令和7年3月24日		
工 期	変 更 前	令和6年9月18日	～ 令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年9月18日	～ 令和7年3月31日
契 約 金 額	変 更 前	¥190,190,000-	
	変 更 後	¥194,722,000-	
変 更 理 由	付属棟１のアスベスト含有調査を受けて、アスベストが含まれないと判明したので改修工事の仕様変更による減額と庁舎南側の窓にガラスフィルム貼りや塗装改修範囲の追加等のその他改修工事による増額の変更を行う。		
変 更 概 要	付属棟１のアスベスト含有調査を受けて、アスベストが含まれないと判明したので改修工事の仕様変更による減額と庁舎南側の窓にガラスフィルム貼りや塗装改修範囲の追加等のその他改修工事による増額の変更を行う。		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	263	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和6年度神後地区農業集落排水管布設替第1工区工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町川島	
工 事 概 要	西路線延長 L=44.00m ・PRPφ200 L=41.36m ・簡易土留工 L=25.5m ・小型マンホール 3箇所 東2路線延長 L=4.28m ・PRPφ150 L=4.0m 南路線延長 L=7.98m ・PRPφ200 L=7.6m 仮 設配管延長 L=40.00m ・SGP-VB80A L=3.3m ・HIVPφ75 L=36.7m 既設管及び既設中継ホ ンフ 施設撤去 1式	
工 種	下水道工事	
契 約 日	令和6年7月11日	
当 初 契 約 金 額	¥14,949,000-	
請 負 業 者 名	(株)三木組	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町桑村625	
変 更 契 約 日	令和7年1月24日	
工 期	変 更 前	令和6年7月11日 ~ 令和7年3月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥14,949,000-
	変 更 後	¥14,506,800-
変 更 理 由	添架部施工にあたって、掘削及び土留の施工が不要になり、埋戻についても当初より減少したため。	
変 更 概 要	西路線延長 L=43.9m(44.00m) ・PRPφ200 L=41.55m(41.36m) ・簡易土 留工L=9.2m(25.5m) ・小型マンホール 3箇所(3箇所) 東2路線延長 L=4.28m(4.28m) ・PRP φ150 L=3.8m(4.0m) 南路線延長 L=7.98m(7.98m) ・PRPφ200 L=7.45m(7.6m) 仮設配 管延長 L=33.2m(40.00m)	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	270	
担 当 課	建築営繕室	
工 事 名	阿波川島駅トイレ設置工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町川島	
工 事 概 要	ユニットトイレ設置：2室タイプ 小＋洋（各室扉有）、水洗 給水工事、下水繋ぎ込み工事及び電気工事一式	
工 種	ユニットトイレ設置、電気、給排水設置工事	
契 約 日	令和6年7月18日	
当 初 契 約 金 額	¥4,565,000-	
請 負 業 者 名	十川工業（有）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町学字西出目 1 8 5 - 1	
変 更 契 約 日	令和6年10月21日	
工 期	変 更 前	令和6年7月18日 ～ 令和6年10月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥4,565,000-
	変 更 後	¥4,775,100-
変 更 理 由	給水管保温、支線設置、サイン取付等追加工事	
変 更 概 要	ユニットトイレ設置：2室タイプ 小＋洋（各室扉有）、水洗 給水工事、下水繋ぎ込み工事及び電気工事一式 （変更）給水管保温、支線設置、サイン取付等追加工事	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	273	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和6年度農業集落排水事業山崎南・川田北地区機能強化工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町山路、村雲	
工 事 概 要	農業集落排水事業山崎南・川田北地区機能強化工事 1式 山崎南処理区：5号マンホールポンプ 2台、水位計（フロート式） 4台 川田北処理区：9号マンホールポンプ 1台、10号マンホールポンプ 1台、水位計（10号マンホールポンプ用、フロート式） 4台	
工 種	機械器具設置工事	
契 約 日	令和6年8月1日	
当 初 契 約 金 額	¥6,715,500-	
請 負 業 者 名	(株)ニシテック	
請 負 業 者 所 在 地	徳島市津田海岸町5-51	
変 更 契 約 日	令和7年2月21日	
工 期	変 更 前	令和6年8月1日 ~ 令和7年2月28日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥6,715,500-
	変 更 後	¥8,575,600-
変 更 理 由	川田北処理区9号及び10号マンホールポンプ場に設置されている、仕切弁、逆止弁、空気弁を追加で更新したため。	
変 更 概 要	農業集落排水事業山崎南・川田北地区機能強化工事 1式 山崎南処理区：5号マンホールポンプ 2台（2台）、水位計（フロート式） 4台（4台） 川田北処理区：9号マンホールポンプ 1台（1台）、10号マンホールポンプ 1台（1台）、水位計（10号マンホールポンプ用、フロート式） 4台（4台）	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	274	
担 当 課	事業推進課	
工 事 名	吉野川市屋外用バスケットコート整備事業	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路	
工 事 概 要	・ 施工延長 L＝90m【補助対象工事】防球フェンス(H3.0m)L=170(160)m、防球フェンス両開門扉(H3.0m,W3.0m)N=1基、防球フェンス片くぐり門扉(H3.0m,W1.0m)N=1基、上層路盤(RM-30,t=10cm)S=1254(1275)m ² 、表層(t=4cm)S=1254(1275)m ² 、バスケットコート(スポンツート)N=2面、時計N=1基、案内掲示板N=1基、立水栓N=1基【補助対象外工事】上層路盤(RM-30,t=10cm)S=415(390)、下層路盤(RC-40,t=15cm)S=415(397)m ² 、表層(t=4cm)S=415(387)m ² 、上層路盤(RM-30,t=10cm)S=175(169)、表層(t=4cm)S=175(170)m ² 、薄層カー舗装S=0(91)m ² 、車止めブロックN=0(4)個、境界ブロックL=23m、休憩所N=2基、進入防止柵(H1.0m)L=35(36)m、片開門扉(H1.0m,W1.2m)N=1基、ガードレールL=5m、照明柱N=9(8)本、スポンツ用照明N=9(8)基、駐車場用照明N=3基、防犯カメラN=2(1)基、4号階段工N=1(-)箇所、擬木階段N=14(-)段、注意看板N=3(-)枚、L型側溝L=36(-)m、8号集水樹N=1(-)基、植生シートS=650(-)m ² 、予約システム導入費N=1(-)式	
工 種	土木一式工事	
契 約 日	令和6年8月8日	
当 初 契 約 金 額	¥48,884,000-	
請 負 業 者 名	新興建設(株)	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字新田37	
変 更 契 約 日	令和7年3月10日	
工 期	変 更 前	令和6年8月8日 ～ 令和7年3月17日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥48,884,000-
	変 更 後	¥58,647,600-
変 更 理 由	地元自治会との協議により、景観対策の植生シート工・既設駐車場照明・管理用倉庫の追加。防犯カメラの増設及び、今後の電気使用の用途追加に備えた配線設備の追加による増。また現地精査による数量変更のため。	
変 更 概 要	・ 施工延長 L＝90m【補助対象工事】防球フェンス(H3.0m)L=160m、防球フェンス両開門扉(H3.0m,W3.0m)N=1基、防球フェンス片くぐり門扉(H3.0m,W1.0m)N=1基、上層路盤(RM-30,t=10cm)S=1275m ² 、表層(t=4cm)S=1275m ² 、バスケットコート(スポンツート)N=2面、時計N=1基、案内掲示板N=1基、立水栓N=1基、【補助対象外工事】上層路盤(RM-30,t=10cm)S=390、下層路盤(RC-40,t=15cm)S=397m ² 、表層(t=4cm)S=387m ² 、上層路盤(RM-30,t=10cm)S=169、表層(t=4cm)S=170m ² 、薄層カー舗装S=91m ² 、区画線(W10cm)L=45m、セグラマーク(W10cm)L=24m、外側線(W15cm)L=39m、椅子記号N=2箇所、自転車記号N=4箇所、車止めブロックN=4個、境界ブロックL=23m、休憩所N=2基、進入防止柵(H1.0m)L=36m、片開門扉(H1.0m,W1.2m)N=1基、ガードレールL=5m、照明柱N=8本、スポンツ用照明N=8基、駐車場用照明N=3基、防犯カメラN=1基	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	280		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 源光寺・近久線道路改良工事		
工 事 箇 所	吉野川市川島町		
工 事 概 要	施工延長 L=136.8m ・コンクリート蓋 L=113.8m ・鋼製蓋 L=23m ・As舗装 (t=3cm) A=137m2		
工 種	道路改良工事		
契 約 日	令和6年8月1日		
当 初 契 約 金 額	¥6,600,000-		
請 負 業 者 名	(有) 吉岡建設		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町学字近久304-1		
変 更 契 約 日	令和7年1月6日		
工 期	変 更 前	令和6年8月1日 ～ 令和6年11月29日	
	変 更 後	令和6年8月1日 ～ 令和7年1月17日	
契 約 金 額	変 更 前	¥6,600,000-	
	変 更 後	¥9,142,100-	
変 更 理 由	舗装復旧面積増及び外側線追加による変更		
変 更 概 要	施工延長 L=136.8m ・コンクリート蓋 L=113.8m ・鋼製蓋 L=23m ・As舗装 (t=3cm) A=407(137)m2		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	300		
担 当 課	下水道課		
工 事 名	令和6年度 吉野川市公共下水道地震対策第1工区工事		
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島		
工 事 概 要	施工箇所 N＝13箇所 ・既設マンホール耐震化（タイプ3） 13箇所		
工 種	下水道工事		
契 約 日	令和6年10月10日		
当 初 契 約 金 額	¥22,858,000-		
請 負 業 者 名	（有）中央工業		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町鴨島657－9		
変 更 契 約 日	令和7年1月30日		
工 期	変 更 前	令和6年10月10日 ～ 令和7年1月31日	
	変 更 後	令和6年10月10日 ～ 令和7年2月28日	
契 約 金 額	変 更 前	¥22,858,000-	
	変 更 後	¥23,138,500-	
変 更 理 由	事前調査の結果、工法の一部変更及び施工箇所の追加による工期の延伸。		
変 更 概 要	施工箇所 N＝17箇所（13箇所） ・既設マンホール耐震化（タイプ3） 17箇所（13箇所）		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	300		
担 当 課	下水道課		
工 事 名	令和6年度 吉野川市公共下水道地震対策第1工区工事		
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島		
工 事 概 要	施工箇所 N＝13箇所 ・既設マンホール耐震化（タイプ3） 13箇所		
工 種	下水道工事		
契 約 日	令和6年10月10日		
当 初 契 約 金 額	¥22,858,000-		
請 負 業 者 名	（有）中央工業		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町鴨島657－9		
変 更 契 約 日	令和7年2月21日		
工 期	変 更 前	令和6年10月10日 ～ 令和7年1月31日	
	変 更 後	令和6年10月10日 ～ 令和7年2月28日	
契 約 金 額	変 更 前	¥22,858,000-	
	変 更 後	¥23,302,400-	
変 更 理 由	施工箇所の追加による交通誘導警備員の増。		
変 更 概 要	施工箇所 N＝17箇所（13箇所） ・既設マンホール耐震化（タイプ3） 17箇所（13箇所）		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	325	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 前川2号線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町前川	
工 事 概 要	施工総延長 L=308.1m ・HIVP(RR)ロングφ75 L=233.5m ・HIVPφ75 L=5.6m ・DCIP(GX形)φ75 L=9.5m ・HIVP(RR)ロングφ50 L=40.0m PEφ30 L=19.5m ・舗装復旧工(t=3cm) A=155m ² ・給水管切替工 N=9戸	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年9月12日	
当 初 契 約 金 額	¥13,926,000-	
請 負 業 者 名	(株)ビオトープ設備システム	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町前川75-15	
変 更 契 約 日	令和7年1月15日	
工 期	変 更 前	令和6年9月12日 ~ 令和7年1月17日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥13,926,000-
	変 更 後	¥16,342,700-
変 更 理 由	本舗装復旧工の追加、また残土運搬距離の増による変更	
変 更 概 要	施工総延長 L=322.4m(308.1m) ・HIVP(RR)ロングφ75 L=243.0m(233.5m) ・HIVPφ75 L=5.6m・DCIP(GX形)φ75 L=8.1m(9.5m) ・HIVP(RR)ロングφ50 L=45.4m(40.0m) PEφ30 L=20.3m(19.5m) ・舗装復旧工(t=3cm・4cm) A=132m ² ・208m ² (155m ² ・0m ²) ・給水管切替工 N=10戸(9戸)	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	349		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 森林基盤整備事業 林道倉羅桧平線開設工事（桧平工区）		
工 事 箇 所	吉野川市美郷字穴地		
工 事 概 要	施工延長 L=37.1m ・ 林道土工 V=446m3 ・ 法面工 A=115.6m2 ・ 擁壁工 V=129.4m3 ・ 路面工 A=152.4m2 ・ 防護柵工 一式 ・ 仮設工 一式 ・ 支障木処理工 一式		
工 種	開設工事		
契 約 日	令和6年9月26日		
当 初 契 約 金 額	¥22,825,000-		
請 負 業 者 名	（株）山本組		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市美郷字宮倉 1 4 － 5		
変 更 契 約 日	令和7年3月21日		
工 期	変 更 前	令和6年9月26日 ～ 令和7年3月31日	
	変 更 後	令和6年9月26日 ～ 令和7年6月30日	
契 約 金 額	変 更 前	¥22,825,000-	
	変 更 後	¥23,755,600-	
変 更 理 由	現場精査による擁壁工の仕様変更、および林道土工、法面工、仮設工の増のため。また、適正工期確保のため。		
変 更 概 要	施工延長 L=37.1m ・ 林道土工 V=467(446)m3 ・ 法面工 A=138.9(115.6)m2 ・ 擁壁工 V=131.6(129.4)m3 ・ 路面工 A=152.4m2 ・ 防護柵工 一式 ・ 仮設工 一式 ・ 支障木処理工 一式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	370	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 天島・乗島線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町喜来	
工 事 概 要	施工延長 L=111.9m HIVP(RR)ロング φ100L=100.0m HIVPφ100 L=8.9m HIVPφ50 L=3.0m 舗装 復旧工 N=1式	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年10月10日	
当 初 契 約 金 額	¥5,731,000-	
請 負 業 者 名	(株)三栄設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町喜来60-6	
変 更 契 約 日	令和7年1月9日	
工 期	変 更 前	令和6年10月10日 ~ 令和7年1月17日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥5,731,000-
	変 更 後	¥6,168,800-
変 更 理 由	仕切弁設置工事の追加に伴う増	
変 更 概 要	施工延長 L=113.6(111.9)m HIVP(RR)ロング φ100L=104.4(100.0)m HIVPφ100 L=5.8(8.9)m HIVPφ50 L=3.5(3.0)m 舗装復旧工 N=1式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	372	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 下女ノ辻・西出目線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町学	
工 事 概 要	施工延長 $L=211.6\text{m}$ ・DCIP-GX形 $\phi 150$ $L=207.7\text{m}$ ・給水切替 $N=7$ 戸・アスファルト舗装復旧 ($t=3\text{cm}$) $A=190\text{m}^2$	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年10月10日	
当 初 契 約 金 額	¥15,950,000-	
請 負 業 者 名	十川工業(有)	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町学字西出目185-1	
変 更 契 約 日	令和7年1月20日	
工 期	変 更 前	令和6年10月10日 ~ 令和7年1月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥15,950,000-
	変 更 後	¥15,572,700-
変 更 理 由	交通誘導警備員の数量変更及び現地精査による減。	
変 更 概 要	施工延長 $L=211.6\text{m}$ ・DCIP-GX形 $\phi 150$ $L=207.3(207.7)\text{m}$ ・給水切替 $N=7$ 戸・アスファルト舗装復旧 ($t=3\text{cm}$) $A=170(190)\text{m}^2$	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	378	
担 当 課	建設課	
工 事 名	令和6年度 西谷川改修工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村	
工 事 概 要	施工延長 L=36m ・1号重力式擁壁 L=32m ・2号重力式擁壁 L=4m ・台コンクリート L=32m ・1号L型擁壁 L=3m ・2号L型擁壁 L=8m ・保壁工 L=36m ・転落防止柵 L=42m ・メッシュフェンス L=47m ・アスファルト舗装 A=86m ² ・土間コンクリート A=28m ²	
工 種	道路改良工事	
契 約 日	令和6年10月2日	
当 初 契 約 金 額	¥10,832,800-	
請 負 業 者 名	(有) 吉岡建設	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町学字近久304-1	
変 更 契 約 日	令和7年3月14日	
工 期	変 更 前	令和6年10月2日 ~ 令和7年3月18日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥10,832,800-
	変 更 後	¥11,312,400-
変 更 理 由	嵩上工の追加施工及び土間コンクリート面積の増加による増額。2号重力式擁壁の不施工及び残土搬出先の変更による減額。また精査による数量変更のため。	
変 更 概 要	施工延長 L=36m ・1号重力式擁壁 L=32m ・2号重力式擁壁 L=0(4)m ・台コンクリート L=32m ・1号L型擁壁 L=3m ・2号L型擁壁 L=8m ・保壁工 L=36m ・嵩上工 L=3(-)m ・転落防止柵 L=44(42)m ・メッシュフェンス L=47m ・アスファルト舗装 A=95(86)m ² ・土間コンクリート A=83(28)m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	423	
担 当 課	建設課	
工 事 名	令和6年度 桑ノ内地区排水路工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町喜来	
工 事 概 要	施工延長 L=49.6m ・ 1号U型側溝 L=49.6m ・ As舗装(t=3cm) A=25m ²	
工 種	土木一式工事	
契 約 日	令和6年10月31日	
当 初 契 約 金 額	¥7,000,400-	
請 負 業 者 名	木村建設(有)	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町麻植塚341-1	
変 更 契 約 日	令和7年1月24日	
工 期	変 更 前	令和6年10月31日 ~ 令和7年3月14日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥7,000,400-
	変 更 後	¥7,379,900-
変 更 理 由	誘導員増及び、保壁の構造変更に伴う金額変更。	
変 更 概 要	施工延長 L=49.5(49.6)m ・ 1号U型側溝 L=49.5(49.6)m ・ As舗装(t=3cm) A=25m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	425	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 呉郷9号線舗装復旧工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾	
工 事 概 要	施工延長 L = 135.4m 舗装面積 A = 767m ²	
工 種	舗装工事	
契 約 日	令和6年10月31日	
当 初 契 約 金 額	¥4,092,000-	
請 負 業 者 名	阿波舗道（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町鴨島175-1	
変 更 契 約 日	令和7年1月24日	
工 期	変 更 前	令和6年10月31日 ~ 令和7年1月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥4,092,000-
	変 更 後	¥3,889,600-
変 更 理 由	舗装面積減による変更	
変 更 概 要	施工延長 L = 132.6 (135.4) m 舗装面積 A = 720 (767) m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	428	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 県道鴨島停車場線配水管布設替工事（担い手確保型）	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島	
工 事 概 要	施工延長 $L=119.4\text{m}$ ・HIVP(RR)ロング $\phi 75$ $L=119.4\text{m}$ ・ 仮設配管工PE $\phi 25$ $L=62\text{m}$ ・給水管切替工 $N=5$ 戸 ・仮設給水切替工 $N=5$ 戸 ・市道部アスファルト舗装工 ($t=4\text{cm}$) $A=74\text{m}^2$ ・県道部アス ファルト舗装工 ($t=5\text{cm}$) $A=111\text{m}^2$	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥15,180,000-	
請 負 業 者 名	石原水道工業（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町飯尾783-2	
変 更 契 約 日	令和7年2月27日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年3月7日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥15,180,000-
	変 更 後	¥14,869,800-
変 更 理 由	不断水工事の中止や施工延長の減少及び現地精査による減。	
変 更 概 要	施工延長 $L=110.0(119.4)\text{m}$ ・HIVP(RR)ロング $\phi 75$ $L=107.8(119.4)\text{m}$ ・DCIP-GX形 $\phi 75$ $L=2.2(0)\text{m}$ ・仮設 配管工PE $\phi 25$ $L=64.8(62)\text{m}$ ・給水管切替工 $N=5$ 戸 ・仮設給水 切替工 $N=5$ 戸 ・市道部アスファルト舗装工 ($t=4\text{cm}$) $A=92(74)\text{m}^2$ ・県道部アスファルト舗装工 ($t=5\text{cm}$) $A=109(111)\text{m}^2$	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	430	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 恵美子・柿谷線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市美郷字山王	
工 事 概 要	施工延長L=103m ・HPPEφ75 L=103m	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥4,873,000-	
請 負 業 者 名	(有)上岡水道	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町湯立342-4	
変 更 契 約 日	令和7年2月19日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年2月28日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥4,873,000-
	変 更 後	¥6,004,900-
変 更 理 由	コンクリート舗装復旧の数量増加及び現地精査による増。	
変 更 概 要	施工延長L=102.7(103)m ・HPPEφ75 L=102.7(103)m	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	447	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 下女ノ辻・西出目線舗装復旧工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町学	
工 事 概 要	施工延長 $L=212\text{ m}$ ・舗装復旧工（東側）（ $A_s, t=4\text{ cm}$ ） $A=532\text{ m}^2$ ・舗装復旧工（西側）（ $A_s, t=4\text{ cm}$ ） $A=398\text{ m}^2$	
工 種	ほ装工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥5,060,000-	
請 負 業 者 名	平山土建（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市美郷字湯下5-3	
変 更 契 約 日	令和7年1月23日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年3月7日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥5,060,000-
	変 更 後	¥5,368,000-
変 更 理 由	交通誘導警備員の数量変更及び現地精査による増。	
変 更 概 要	施工延長 $L=213(212)\text{ m}$ ・舗装復旧工（東側）（ $A_s, t=4\text{ cm}$ ） $A=525(532)\text{ m}^2$ ・舗装復旧工（西側）（ $A_s, t=4\text{ cm}$ ） $A=397(398)\text{ m}^2$	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	451	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 県道奥野井阿波山川停車場線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町石堂	
工 事 概 要	施工総延長L=170.0m ・HIVPφ50 L=162.9m ・PEφ20 L=7.1m ・給水管切替工N=2戸 ・既設管撤去工1式 ・県道部本舗装復旧工 (t=5cm) A=412.0m ² ・県道部仮舗装復旧工 (t=4cm) A=141.0m ²	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥13,046,000-	
請 負 業 者 名	(有) 工藤設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町川東219	
変 更 契 約 日	令和7年2月27日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年2月28日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥13,046,000-
	変 更 後	¥14,392,400-
変 更 理 由	軟岩掘削のための工事遅延による交通誘導警備員増。	
変 更 概 要	施工総延長L=173.8m (170.0m) ・HIVPφ50 L=164.5m (162.9m) ・PEφ20 L=9.3m (7.1m) ・給水管切替工N=2戸 ・既設管撤去工1式 ・県道部本舗装復旧工 (t=5cm) A=427.0m ² (412.0m ²) ・県道部仮舗装復旧工 (t=4cm) A=159.0m ² (141.0m ²)	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	453	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 鴨島知恵島境・知恵島中須賀線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島	
工 事 概 要	施工延長 L=214.7m ⁷⁵ ・HIVP(RR)ロングφ75 L=214.7m ・給水管切替 N=1箇所 ・舗装復旧工 1式	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥9,570,000-	
請 負 業 者 名	(有) 森水道設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂106-1	
変 更 契 約 日	令和7年2月19日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年2月28日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥9,570,000-
	変 更 後	¥10,093,600-
変 更 理 由	掘削幅を広げたことによる土工の増加	
変 更 概 要	施工延長 L=214.7m ⁷⁵ ・HIVP(RR)ロングφ75 L=214.7m ・給水管切替 N=1箇所 ・舗装復旧工 1式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	458	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 川田1号線舗装復旧工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町川田	
工 事 概 要	施工延長 L=260.0m 舗装復旧工 (As, t=4cm) A=1035.3m ²	
工 種	舗装工事	
契 約 日	令和6年11月21日	
当 初 契 約 金 額	¥5,324,000-	
請 負 業 者 名	(株)山内組	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町川田918-1	
変 更 契 約 日	令和7年2月21日	
工 期	変 更 前	令和6年11月21日 ~ 令和7年3月14日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥5,324,000-
	変 更 後	¥5,908,100-
変 更 理 由	舗装面積変更による増	
変 更 概 要	施工延長 L=279.7m (260.0m) 舗装復旧工 (As, t=4cm) A=1095.3m ² (1035.3m ²)	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	468		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 県単治山事業 貞田谷川支線斜面崩壊対策工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町貞田		
工 事 概 要	施工延長 L=14.4m ・土木一式 ・人力植生工 A=115.0m2 ・練石積工 A=7.0m2		
工 種	治山・地すべり防止工事		
契 約 日	令和6年12月19日		
当 初 契 約 金 額	¥5,060,000-		
請 負 業 者 名	(株)赤川組		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町安楽寺129		
変 更 契 約 日	令和7年3月21日		
工 期	変 更 前	令和6年12月19日 ～ 令和7年3月31日	
	変 更 後	令和6年12月19日 ～ 令和7年5月31日	
契 約 金 額	変 更 前	¥5,060,000-	
	変 更 後	¥5,117,200-	
変 更 理 由	地元要望による設計内容に伴う協議、適正工期確保のため。		
変 更 概 要	施工延長 L=14.4m ・土木一式 ・人力植生工 A=115.0m2 ・練石積工 A=7.0m2		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	473	
担 当 課	事業推進課	
工 事 名	令和6年度 国中・山路東原線舗装補修工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町上浦	
工 事 概 要	施工延長 L=238.88m ・不陸整正 A=1108.6m ² ・表層 A=1108.6m ²	
工 種	舗装工事	
契 約 日	令和6年12月5日	
当 初 契 約 金 額	¥5,698,000-	
請 負 業 者 名	阿波舗道（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町鴨島175-1	
変 更 契 約 日	令和7年3月3日	
工 期	変 更 前	令和6年12月5日 ~ 令和7年3月17日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥5,698,000-
	変 更 後	¥5,990,600-
変 更 理 由	現地精査による不陸整正・表層の増および地元要望による法面整形・防草シート設置工の追加、交通誘導警備員の減のため。	
変 更 概 要	施工延長 L=240.4(238.88)m ・不陸整正 A=1114.0(1108.6)m ² ・表層 A=1114.0(1108.6)m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	47		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 五九郎橋耐震化調査設計業務		
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島		
工 事 概 要	橋梁耐震化調査設計業務 L=25.8m 1径間		
工 種	耐震化設計業務		
契 約 日	令和6年4月25日		
当 初 契 約 金 額	¥6,985,000-		
請 負 業 者 名	(株)フジタ建設コンサルタント		
請 負 業 者 所 在 地	徳島県板野郡北島町鯛浜字原 8 7 - 1		
変 更 契 約 日	令和7年2月7日		
工 期	変 更 前	令和6年4月25日	～ 令和6年10月18日
	変 更 後	令和6年4月25日	～ 令和7年2月28日
契 約 金 額	変 更 前	¥6,985,000-	
	変 更 後	¥6,997,100-	
変 更 理 由	上部工反力計算の追加及び水平力分担構造設置箇所減による変更。		
変 更 概 要	橋梁耐震化調査設計業務 L=25.8m 1径間		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	48		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和6年度 玄華寺谷川2号橋外4橋塗膜調査設計業務		
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町		
工 事 概 要	塗膜調査業務 N=5		
工 種	調査設計業務		
契 約 日	令和6年4月25日		
当 初 契 約 金 額	¥3,245,000-		
請 負 業 者 名	(株)フジタ建設コンサルタント		
請 負 業 者 所 在 地	徳島県板野郡北島町鯛浜字原 8 7 - 1		
変 更 契 約 日	令和7年3月3日		
工 期	変 更 前	令和6年4月25日	～ 令和6年12月27日
	変 更 後	令和6年4月25日	～ 令和7年3月14日
契 約 金 額	変 更 前	¥3,245,000-	
	変 更 後	¥3,738,900-	
変 更 理 由	剥離性能試験追加による変更		
変 更 概 要	塗膜調査業務 N=5		