

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	21	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和5年度 吉野川市公共下水道第4工区工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町知恵島	
工 事 概 要	施工延長 L=80.8m ・PRPφ200 L=77.7m ・建込簡易土留 L=3.5m ・組立1号マンホール1箇所 ・副管設置 1箇所 ・小型マンホール 2箇所 ・ます 8箇所 ・取付管 8箇所 ・舗装復旧 A=15.0m <sup>2</sup>	
工 種	下水道工事	
契 約 日	令和5年4月27日	
当 初 契 約 金 額	¥4,752,000-	
請 負 業 者 名	(有) 中央工業	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町鴨島657-9	
変 更 契 約 日	令和5年7月11日	
工 期	変 更 前	令和5年4月27日 ~ 令和5年7月28日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥4,752,000-
	変 更 後	¥4,547,400-
変 更 理 由	現地精査の結果、延長の減及び、内副官がなくなったため。	
変 更 概 要	施工延長 L=78.7(80.8)m ・PRPφ200 L=76.1(77.7)m ・建込簡易土留 L=3.5m ・組立1号マンホール 1箇所 ・副管 0(1)箇所 ・小型マンホール 2箇所 ・ます 8箇所 ・取付管 8箇所 ・舗装復旧 A=18.0(15.0)m <sup>2</sup>	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	108	
担 当 課	下水道課	
工 事 名	令和5年度 吉野川市公共下水道第1工区工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路	
工 事 概 要	施工延長 L=365.1m ・リブ付塩化ビニル管 L=352.3m ・建込簡易土留 (2.0m以下) L=155.8m ・組立1号マンホール n=8箇所 ・小型マンホール n=11箇所 ・ます設置 n=16箇所 ・表層 (4cm) A=325m <sup>2</sup>	
工 種	下水道工事	
契 約 日	令和5年6月1日	
当 初 契 約 金 額	¥27,830,000-	
請 負 業 者 名	(有) 有持鉄工所	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町上浦1115-7	
変 更 契 約 日	令和5年9月26日	
工 期	変 更 前	令和5年6月1日 ~ 令和5年9月29日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥27,830,000-
	変 更 後	¥27,199,700-
変 更 理 由	既設管延長の差違及び埋設管等による施工延長の変更及び、公共ますの設置数変更等による。	
変 更 概 要	施工延長 L=363.7(365.1)m ・リブ付塩化ビニル管 L=352.3(352.3) ・建込簡易土留 (2.0m以下) L=153.9(155.8)m ・組立1号マンホール n=8箇所 ・小型マンホール n=11箇所 ・ます設置 n=9(16)箇所 ・表層 (3cm) A=390(325)m <sup>2</sup>	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	42	
担 当 課	建設課	
工 事 名	令和5年度 植桜・八幡線排水路補修工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村	
工 事 概 要	施工延長 L=9.7m ・土工一式 ・1号集水枡 V=2.3m <sup>3</sup> ・2号集水枡 V=0.3m <sup>3</sup> ・ 表層 A=21m <sup>2</sup>	
工 種	道路改良工事	
契 約 日	令和5年4月27日	
当 初 契 約 金 額	¥2,393,600-	
請 負 業 者 名	(有) 中西産業	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町桑村 2 1 1 5	
変 更 契 約 日	令和5年7月19日	
工 期	変 更 前	令和5年4月27日 ~ 令和5年8月25日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥2,393,600-
	変 更 後	¥2,469,500-
変 更 理 由	舗装面積および2号集水枡のコンクリート量の増加によるため。	
変 更 概 要	施工延長 L=9.7m ・土工一式 ・1号集水枡 V=2.3m <sup>3</sup> ・2号集水枡 V=0.8(0.3)m <sup>3</sup> ・ 表層 A=23(21)m <sup>2</sup>	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	171		
担 当 課	建設課		
工 事 名	令和5年度片岸地区排水路舗装工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町片岸		
工 事 概 要	施工延長 L=144m                      舗装工      A=486m <sup>2</sup> 不陸整正      A=486m <sup>2</sup>		
工 種	舗装工事		
契 約 日	令和5年6月15日		
当 初 契 約 金 額	¥2,431,000-		
請 負 業 者 名	(株)山内組		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町川田918-1		
変 更 契 約 日	令和5年7月10日		
工 期	変 更 前	令和5年6月15日                      ~                      令和5年9月8日	
	変 更 後	変更なし	
契 約 金 額	変 更 前	¥2,431,000-	
	変 更 後	¥2,690,600-	
変 更 理 由	舗装面積、交通誘導警備員が増になり、数量変更したため。		
変 更 概 要	施工延長 L=144m                      舗装工      A=507m <sup>2</sup> (486m <sup>2</sup> )                      不陸整正 A=507m <sup>2</sup> (486m <sup>2</sup> )		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	197	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和5年度 ほたる川改修工事に伴う配水管布設工事	
工 事 箇 所	吉野川市山川町湯立、前川	
工 事 概 要	施工総延長 L=49.9m PEφ25 L=44.0m HIVPφ75 L=5.9m 給水管切替工 N=3戸 舗装復旧工 (t=3cm) A=34.5㎡ 舗装復旧工 (t=5cm) A=10.9㎡	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和5年6月29日	
当 初 契 約 金 額	¥3,685,000-	
請 負 業 者 名	(有) 工藤設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町川東219	
変 更 契 約 日	令和5年9月12日	
工 期	変 更 前	令和5年6月29日 ~ 令和5年9月15日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥3,685,000-
	変 更 後	¥3,405,600-
変 更 理 由	配管ルート変更により、土工数量減による変更	
変 更 概 要	施工総延長 L=49.2m (49.9m) PEφ25 L=43.0m (44.0m) HIVPφ75 L=6.2m (5.9m) 給水管切替工 N=3戸 舗装復旧工 (t=3cm) A=24.55㎡ (34.5㎡) 舗装復旧工 (t=5cm) A=16.0㎡ (10.9㎡)	