

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	177		
担 当 課	下水道課		
工 事 名	令和6年度 特環公共下水道（川田）第1工区工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町翁喜台		
工 事 概 要	施工延長 L=46.5m ・ PRPφ150 L=43.1m ・ 小型マンホール n=5基 ・ ます設置 n=2基 ・ 表層 A=43m2		
工 種	下水道工事		
契 約 日	令和6年6月13日		
当 初 契 約 金 額	¥3,707,000-		
請 負 業 者 名	（有）高鍋組		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町安楽寺256-2		
変 更 契 約 日	令和6年9月24日		
工 期	変 更 前	令和6年6月13日 ～ 令和6年8月30日	
	変 更 後	令和6年6月13日 ～ 令和6年9月30日	
契 約 金 額	変 更 前	¥3,707,000-	
	変 更 後	¥3,751,000-	
変 更 理 由	現地精査による舗装面積の増。		
変 更 概 要	施工延長 L=46.2m（46.5m） ・ PRPφ150 L=42.8m（43.1m） ・ 小型マンホール n=5基 ・ ます設置 n=2基 ・ 表層 A=47m2（43m2）		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	8		
担 当 課	監理課		
工 事 名	令和6年度 バンブーパーク水中ポンプ交換工事		
工 事 箇 所	吉野川市山川町		
工 事 概 要	既存井戸内洗浄工事 一式、水中ポンプ交換工事 一式		
工 種	水道施設工事		
契 約 日	令和6年4月25日		
当 初 契 約 金 額	¥3,641,000-		
請 負 業 者 名	(株) ビオトープ設備システム		
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市山川町前川 7 5 - 1 5		
変 更 契 約 日	令和6年8月27日		
工 期	変 更 前	令和6年4月25日	～ 令和6年7月24日
	変 更 後	令和6年4月25日	～ 令和6年9月27日
契 約 金 額	変 更 前	¥3,641,000-	
	変 更 後	¥3,716,900-	
変 更 理 由	ポンプ制御盤の修繕が必要となったため		
変 更 概 要	既存井戸内洗浄工事 一式、水中ポンプ交換工事 一式 電気制御盤部品交換 一式		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	16	
担 当 課	教育総務課	
工 事 名	牛島小学校空調設備改修工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町牛島	
工 事 概 要	空調設備改修：保健室、校長室、パソコン室 空調設備新設：理科家庭科室 変圧器交換	
工 種	空調設備改修工事	
契 約 日	令和6年5月30日	
当 初 契 約 金 額	¥7,623,000-	
請 負 業 者 名	田中工業（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町山路字山ノ南1922-7	
変 更 契 約 日	令和6年8月27日	
工 期	変 更 前	令和6年5月30日 ～ 令和6年9月13日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥7,623,000-
	変 更 後	¥7,612,000-
変 更 理 由	接地線IE3.5sq(配管共)を取りやめ。理科・家庭科室の天井点検口を1箇所追加。	
変 更 概 要	空調設備改修：保健室、校長室、パソコン室 空調設備新設：理科家庭科室 変圧器交換 ・ 接地線IE3.5sq (E19・F17wp) を取りやめ。 ・ 理科・家庭科室の天井点検口1箇所追加。	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	157	
担 当 課	建築営繕室	
工 事 名	吉野川市体育館ＬＥＤ照明設備改修工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町、川島町、山川町	
工 事 概 要	アリーナ部分照明器具を水銀灯からＬＥＤ照明に改修。 牛島体育館18台、川島体育館16台、山川体育館12台	
工 種	電気工事	
契 約 日	令和6年5月30日	
当 初 契 約 金 額	¥8,049,800-	
請 負 業 者 名	(株)デンコー	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町上浦230番地11	
変 更 契 約 日	令和6年7月8日	
工 期	変 更 前	令和6年5月30日 ～ 令和6年10月4日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥8,049,800-
	変 更 後	¥8,092,700-
変 更 理 由	牛島体育館 玄関ドア修繕一式	
変 更 概 要	アリーナ部分照明器具を水銀灯からＬＥＤ照明に改修。 牛島体育館18台、川島体育館16台、山川体育館12台 (変更) 牛島体育館 玄関ドア修繕一式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	255	
担 当 課	事業推進課	
工 事 名	令和6年度 山ノ南・四反地線側溝改良工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町山路	
工 事 概 要	施工延長 L=82.2m ・側溝側壁 L=82.2m ・現場打蓋 L=57.0m ・鋼製蓋 L=25.0m ・コンクリート舗装 S=146.0m ²	
工 種	側溝工事	
契 約 日	令和6年7月11日	
当 初 契 約 金 額	¥4,989,600-	
請 負 業 者 名	(有)有持鉄工所	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町上浦1115-7	
変 更 契 約 日	令和6年9月12日	
工 期	変 更 前	令和6年7月11日 ~ 令和6年12月13日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥4,989,600-
	変 更 後	¥5,449,400-
変 更 理 由	現地精査により、排水機能確保のため側溝蓋の設置から側溝打ち換えに変更したため。	
変 更 概 要	施工延長 L=56.0(82.2)m ・アスファルト舗装 S=23.1m ² ・現場打蓋 L=7.1(57.0)m ・鋼製蓋 L=3.0m ・現場打側溝 L=41.9	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	224	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 天島・乗島線舗装復旧工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町鴨島甲	
工 事 概 要	施工延長 L = 1 2 0 m 舗装面積 A = 5 4 2 m ²	
工 種	舗装工事	
契 約 日	令和6年6月27日	
当 初 契 約 金 額	¥3,003,000-	
請 負 業 者 名	新興建設（株）	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字新田37	
変 更 契 約 日	令和6年8月30日	
工 期	変 更 前	令和6年6月27日 ~ 令和6年9月27日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥3,003,000-
	変 更 後	¥2,939,200-
変 更 理 由	舗装面積減による変更	
変 更 概 要	施工延長 L = 1 1 8 . 5 m (1 2 0 m) 舗装面積 A = 5 2 5 . 9 m ² (5 4 2 m ²)	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	209	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 呉郷9号線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾	
工 事 概 要	施工延長 L=137.2m ・HIVP(RR)ロングφ75 L=105m HIVPφ75 L=32.2m HIVPφ50 L=6.3m ・給水管切替 N=1箇所 消火栓設置 N=1箇所 ・舗装復旧工 1式	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年6月13日	
当 初 契 約 金 額	¥10,241,000-	
請 負 業 者 名	(有) 森水道設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂106-1	
変 更 契 約 日	令和6年9月13日	
工 期	変 更 前	令和6年6月13日 ~ 令和6年9月13日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥10,241,000-
	変 更 後	¥9,971,500-
変 更 理 由	発生土運搬処理費減による変更	
変 更 概 要	施工延長 L=139m(137.2)m ・HIVP(RR)ロングφ75 L=109.3m(105)m HIVPφ75 L=23.5m(32.2)m HIVPφ50 L=6.2m(6.3)m ・給水管切替 N=1箇所 消火栓設置 N=1箇所 ・舗装復旧工 1式	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	104	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 宮ノ前原縁・飯原線配水管布設替工事	
工 事 箇 所	吉野川市鴨島町飯尾	
工 事 概 要	施工延長 L=170.34m ・DCIP-GX形 $\phi 150$ L=170.34m ・給水管切替 N=3箇所 ・舗装復旧 (As, t=3cm) A=125m ²	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年5月30日	
当 初 契 約 金 額	¥15,004,000-	
請 負 業 者 名	(有) 久保設備	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市鴨島町上浦91-4	
変 更 契 約 日	令和6年8月20日	
工 期	変 更 前	令和6年5月30日 ~ 令和6年8月30日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥15,004,000-
	変 更 後	¥15,499,000-
変 更 理 由	発生土運搬・処分先の変更、既設管の管網図との相違による配管管割替及び現地精査による増。	
変 更 概 要	施工延長 L=170.92(170.34)m ・DCIP-GX形 $\phi 150$ L=170.92(170.34)m ・給水管切替 N=3箇所 ・舗装復旧 (As, t=3cm) A=150(125)m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	166	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 源光寺・近久線水道管耐震化工事	
工 事 箇 所	吉野川市川島町桑村	
工 事 概 要	施工延長 L=55.2m ・DCIP-GX形φ300 L=55.2m ・仮設配管 L=15.5m ・給水管切替 N=4箇所 ・舗装復旧 (t=3cm) A=85m ²	
工 種	水道施設工事	
契 約 日	令和6年6月13日	
当 初 契 約 金 額	¥21,230,000-	
請 負 業 者 名	山本総合設備 (有)	
請 負 業 者 所 在 地	吉野川市川島町川島413-2	
変 更 契 約 日	令和6年9月17日	
工 期	変 更 前	令和6年6月13日 ~ 令和6年9月27日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥21,230,000-
	変 更 後	¥23,234,200-
変 更 理 由	当初設計図面と現場状況の齟齬による管割変更に伴う管材追加及び現地精査による増。	
変 更 概 要	施工延長 L=54.1(55.2)m ・DCIP-GX形φ300 L=54.1(55.2)m ・仮設配管 L=18.0(15.5)m ・給水管切替 N=2(4)箇所 ・舗装復旧 (t=3cm) A=80(85)m ²	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表

(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事等の公表)

工 事 番 号	24	
担 当 課	水道課	
工 事 名	令和6年度 吉野川市水道施設水質検査業務	
工 事 箇 所	吉野川市	
工 事 概 要	浄水検査：年1回（51項目）、3ヶ月毎検査（28項目等）、毎月検査（9項目） 原水検査：年1回（39項目）、3ヶ月毎検査（クリプト指標菌検査等） 等 緊急時には速報する。	
工 種	屋外での作業を主とする維持管理業務	
契 約 日	令和6年5月1日	
当 初 契 約 金 額	¥6,094,000-	
請 負 業 者 名	（一社）徳島県薬剤師会	
請 負 業 者 所 在 地	徳島県徳島市中洲町1-58-1	
変 更 契 約 日	令和6年7月18日	
工 期	変 更 前	令和6年5月1日 ~ 令和7年3月31日
	変 更 後	変更なし
契 約 金 額	変 更 前	¥6,094,000-
	変 更 後	¥6,644,000-
変 更 理 由	PFOS・PF0Aの検査を追加したため	
変 更 概 要	浄水検査：年1回（51項目）、3ヶ月毎検査（28項目等）、毎月検査（9項目） 原水検査：年1回（39項目）、3ヶ月毎検査（クリプト指標菌検査等） PFOS・PF0A検査：1回（10箇所） 等	